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Liite 1. IdeaStructura Oy:n toimintamalli (ei yleiseen jakoon)
Lyhenteet ja termit
As built-piirustukset Piirustukset, joissa esitetään rakenteet niin kuin ne on työ-
maalla toteutettu.
AutoCAD-layer:t AutoCAD-piirustusohjelmassa käytettävät piirtotasot
dwg DraWinG, tiedostomuoto AutoCAD-piirustusohjelmassa
Haalausaukko Aukko, josta talotekniset koneet siirretään sisään rakennuk-
seen
IFC Industry Foundation Classes, yleinen tiedonsiirtomuoto tie-
tomallinnusohjelmien kesken
Punakynäpiirustukset Piirustukset, joissa esitetään rakenteet niin kuin ne on työ-
maalla toteutettu.
Reikäpiirustus Rakennepiirustukset, joihin merkitään talotekniikkajärjestel-
mien tilavarauksia eli ”reikiä”.
Reikäkierto Suunnitteluprosessi, jonka tuloksena yllämainitut reikäpiirus-
tukset syntyvät.
Risteilykierros Suunnitteluprosessi, missä eri alojen (kuten LVI ja Sähkö)
suunnitelmia kierrätetään suunnittelijalta toiselle ja he teke-
vät alla mainittuja törmäystarkasteluita.
Sähköhylly Sähkö- ja telereittien kannatin
Törmäystarkastelu Suunnitteluprosessi, missä tarkistetaan, etteivät eri talotek-
niikan osat ”törmäile” toisiinsa tai vaikeasti lävistettäviin ra-
kenteisiin.
Varaus Tässä insinöörityössä varauksella tarkoitetaan taloteknisten




Talotekniikan tilantarpeen arvioiminen ja talotekniikkareittien suunnittelu eli varaus-
suunnitelmien laadinta on korjausrakentamishankkeissa koettu vaativaksi. Useissa
kohteissa varaussuunnittelu ei ole onnistunut ja suunnittelua on jouduttu tekemään
rakentamisvaiheessa, mistä seuraa paljon ylimääräisiä kustannuksia. Asian laajuudes-
ta ja merkityksestä huolimatta kyseisestä prosessista ei ole tehty kirjallisia tutkimuksia,
tai jos on, niin ne eivät ole yleisessä tiedossa. Prosessiin liittyviä vaikeuksia on yleensä
pohdittu hankekohtaisesti, mutta nämä tiedot eivät ole välittyneet eteenpäin seuraaviin
hankkeisiin. Yleistä toimintatapaa ei myöskään ole usein dokumentoitu jälkipolville
vaan osaaminen asiaan liittyen on usein hyvin kokemusperäistä. Varaussuunnitteluun
merkitty työmäärä tulee myös varmasti kasvamaan lähitulevaisuudessa, sillä raken-
nuksiin tuleva talotekniikan vaatimustaso, määrä ja hinta ovat jatkuvassa nousussa.
Kuva 1. Työmaan ongelmia varausten toteuttamisessa, 400 mm korkeaan palkkiin on merkitty
tehtäväksi halkaisijaltaan 420 mm reikä [12].
2Varassuunnittelu on luonteeltaan poikkitoimialainen tehtävä. Suunnitteluprosessin on-
nistunut toteutus vaatiikin hyvää tiedonkulkua eri suunnittelijoiden välillä. Ennen kaik-
kea se on prosessi, jota on johdettava ja jolla on oltava selkeät vastuualueet.
Eräänä tämän insinöörityön tavoitteena on hahmotella ja selvittää eri osapuolien roolit
ja tehtävät onnistuneessa prosessissa. Turhan usein toisten suunnittelijoiden tehtävät
eivät ole kokemattomien suunnittelijoiden tiedossa.
1.2 Tavoitteet insinöörityölle
Tämä insinöörityö tehdään  IdeaStructura Oy:lle, joka on korjausrakentamiseen erikois-
tunut suunnittelutoimisto. Yhteistyötä tehdään myös Indepro Oy:n kanssa, joka on ra-
kennuttamisen, projektinjohtamisen ja kiinteistöalan konsulttitoimisto. Tavoitteena on
arvioida varaussuunnittelun prosessia, laatia kehitysehdotuksia ja luoda toimintatapa-
malli, jota voidaan hyödyntää yrityksen kaikissa rakennesuunnitteluprojekteissa.
1.3 Tutkimusmenetelmät ja toimintatavat
Insinöörityössä käsitellään varaussuunnittelua yleisesti ja kahta korjausrakentamishan-
ketta, joista ensimmäinen on jo valmistunut ja toinen on suunnitteluvaiheessa. Tietoa
kerätään haastattelemalla rakennusalan asiantuntijoita ja esimerkkihankkeiden eri osa-
puolia, sekä tutustumalla kirjallisuuslähteisiin ja esimerkkihankkeiden suunnitteluaineis-
toon.
Tuloksena on yleiskuvaus prosessista, kappale teknisistä yksityiskohdista, dokumen-
taatiot molemmista esimerkkihankkeista, perinteisen prosessin arviointi, ratkaisuehdo-
tuksia onnistuneeseen suunnitteluprosessiin ja toimintamallin kuvaus (jota ei ole tarkoi-
tettu yleiseen jakoon). Työ liittyy myös toiseen IdeaStructura Oy:ssä tehtävään insinöö-
rityöhön Rakenteiden mallintaminen korjaushankkeessa. Kyseisen työn tulokset on
otettu huomioon tämän työn rakenteiden mallintamiseen liittyvissä osissa.
32 Perinteinen varaussuunnittelun prosessi korjaushankkeessa
2.1 Korjausrakentamishankkeen kulku yleensä
Alla on esitelty korjausrakentamishankkeen kulku pääpiirteittäin, Rakennustiedon oh-
jeistuksen mukaan. Suunnittelun kulkua on havainnollistettu kuvakaappauksilla Raken-
nustiedon laatimista tehtäväluetteloista (Lähteet 4,5,6,7). Vaiheiden sisältö ja laajuus
vaihtelevat suuresti hankkeiden luonteesta riippuen.
Kuva 2. Rakennussuunnittelun kulku [4, s.3 ].
2.2 Varaussuunnittelu hankesuunnitteluvaiheessa
Varaussuunnittelu alkaa hankesuunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa erityisalojen
suunnittelijoiden rooli on tilaajaa ja pääsuunnittelijaa avustava, hankkeen luonteesta ja
koosta riippuen. Suunnittelijat pyrkivät hahmottamaan talotekniset pääreitit ja niiden
tilantarpeen. Alla on esitetty eri suunnittelijoiden varaussuunnitteluun liittyviä tehtäviä
hankesuunnitteluvaiheessa, Rakennustiedon ohjeistuksen mukaan:
4x Arkkitehtisuunnittelija, lähtötietojen kerääminen
Kuva 3. Arkkitehtisuunnittelijan tehtävät hankesuunnitteluvaiheessa [5, s.4]
x Rakennesuunnittelija, rakenteelliset lähtötiedot
Kuva 4. Rakennesuunnittelijan tehtävät hankesuunnitteluvaiheessa [6. s.3]
5x Talotekniikkasuunnittelijat, pääjärjestelmien luonnostelu ja talotekniikan-
kuntokartoitus
Kuva 5. Talotekniikkasuunnittelijan tehtävät hankesuunnitteluvaiheessa [7. s.4]
Kuva 6. Talotekniikkasuunnittelijan tehtävät [7. s.5]
2.3 Varaussuunnittelu ehdotussuunnitteluvaiheessa
Ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheita tarkastellessa tulee huomioida, että nämä vaiheet
on perinteisesti sisällytetty luonnossuunnitteluvaiheeseen. Jako ehdotus- ja yleissuun-
nitteluvaiheisiin tehtiin vuoden 2013 aikana ja hankkeen aikataulutusmenetelmänä se
on yleistymässä.
Ehdotussuunnitteluvaiheessa jatketaan talotekniikan pääreittien ja teknisten tilojen si-
joittamisen suunnittelua ja tehdään alustavat suunnitteluehdotukset. Alla on esitetty eri
suunnittelijoiden varaussuunnitteluun liittyviä tehtäviä ehdotussuunnitteluvaiheessa,
Rakennustiedon ohjeistuksen mukaan:
6x Arkkitehtisuunnittelija, teknisten tilojen tilantarve ja sijoittaminen
x Rakennesuunnittelija arvioi taloteknisten järjestelmien ja kantavien raken-
teiden yhteensovittamista.
x Talotekniikkasuunnittelijat, pääreittien ja teknisten tilojen tilantarve ja si-
joittaminen
Kuva 7. Talotekniikkasuunnittelijan tehtävät ehdotussuunnitteluvaiheessa [7. s.6]
2.4 Varaussuunnittelu yleissuunnitteluvaiheessa
Ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheita tarkastellessa tulee huomioida, että nämä vaiheet
on perinteisesti sisällytetty luonnossuunnitteluvaiheeseen
Yleissuunnitteluvaiheessa arkkitehti- ja talotekniikkasuunnittelijat tekevät jo yksityiskoh-
taisia suunnitelmia liittyen talotekniikan sijoitukseen ja rakennesuunnittelija avustaa
heitä tarvittaessa. Talotekniikkasuunnittelijat käyttävät suunnitelmiensa lähtötietoina
arkkitehdin materiaalia, esimerkiksi tietomallia tai dwg-pohjia. Talotekniikkasuunnitteli-
jat suorittavat risteilykierrokset ja törmäystarkastelut. Alla on esitetty eri suunnittelijoi-
den varaussuunnitteluun liittyviä tehtäviä yleissuunnitteluvaiheessa, Rakennustiedon
ohjeistuksen mukaan:
7x Arkkitehtisuunnittelija, talotekniikan tilantarpeen huomioiminen arkkitehti-
suunnitelmissa ja -piirustuksissa
Kuva 8. Arkkitehtisuunnittelijan tehtävät yleissuunnitteluvaiheessa [5, s.10]
x Rakennesuunnittelija, avustaa muita suunnittelijoita
Kuva 9. Rakennesuunnittelijan tehtävät yleissuunnitteluvaiheessa [6, s.7]
8x Talotekniikkasuunnittelija, talotekniikan yksityiskohtaiset suunnitelmat ja
taloteknisten järjestelmien yhteensovitus, eli ns. risteilykierrokset
Kuva 10. Talotekniikkasuunnittelijan tehtävät yleissuunnitteluvaiheessa [7. s.14]
Kuva 11. Talotekniikkasuunnittelijan tehtävät yleissuunnitteluvaiheessa [8. s.15]
2.4.1 Varaussuunnittelu toteutussuunnitteluvaiheessa
Perinteinen varaussuunnittelu konkretisoituu toteutussuunnitteluvaiheessa. Tässä vai-
heessa taloteknisten suunnitelmien kuuluu olla jo miltei valmiita. Rakennesuunnittelija
käynnistää reikäkierron. Reikäkierroksella rakennesuunnittelijan laatimat piirustukset
(yleensä rakennesuunnittelijan laatimat kattokuvat tai arkkitehdin pohjapiirustukset)
kiertävät erityissuunnittelijalta toiselle ja he merkitsevät tarvitseviensa varausten mitat
ja sijainnin piirustuksiin. Reikäkierrokselta reikäpiirustukset palaavat takaisin rakenne-
suunnittelijalle, joka varmistaa merkittyjen reikien toteutuksen olevan rakenteellisesti
mahdollista.
Muutosten hallinta on rakennesuunnittelijan vastuulla. Rakennesuunnittelija kierrättää
reikäpiirustuksia niin kauan, kunnes piirustusten laatu todetaan urakkalaskentaan so-
veltuvaksi. Rakennesuunnittelija voi joutua myös suunnittelemaan rakenteiden vahvis-
tuksia tai ehdottamaan talotekniikkareittien siirtämistä, jos ehdotettuja läpivientejä ei
pystytä toteuttamaan.
9Kuva 12. Esimerkki kuvien merkitsemisestä piirustuksiin [12]
Prosessin tarkoituksena on saada riittävän tarkat tiedot talotekniikan tarvitsemista
rei’istä ja roiloista urakkalaskentaa varten.
Taulukko 1. Esimerkkitaulukko reikäkierrosta [12]
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Alla on esitetty eri suunnittelijoiden varaussuunnitteluun liittyviä tehtäviä toteutussuun-
nitteluvaiheessa, Rakennustiedon ohjeistuksen mukaan:
x Arkkitehtisuunnittelijalle ei ole tässä vaiheessa erityisiä vaatimuksia
x Rakennesuunnittelijan vastuulla on reikäkierron suorittaminen ja varaus-
suunnittelun asiakirjojen laadinta
Kuva 13. Rakennesuunnittelijan tehtävät toteutussuunnitteluvaiheessa [6, s.16]
Kuva 14. Rakennesuunnittelijan tehtävät toteutussuunnitteluvaiheessa [6, s.16]
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x Talotekniikkasuunnittelijoiden tehtäviin kuuluu taloteknisten järjestelmien
sovittaminen rakenteeseen, eli käytännössä reikävarausten merkitsemi-
nen reikäpiirustuksiin.
Kuva 15. Talotekniikkasuunnittelijan tehtävät toteutussuunnitteluvaiheessa [7. s.19]
Kuva 16. Talotekniikkasuunnittelijan tehtävät toteutussuunnitteluvaiheessa [7. s.20]
Kuva 17. Talotekniikkasuunnittelijan tehtävät toteutussuunnitteluvaiheessa [8. s.24]
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2.4.2 Vanhanaikainen reikäkierto
Ylläkuvattu reikäkierto suoritettiin aikaisemmin käsin piirretyillä muovikalvoilla ja pape-
ripiirustuksilla. Reikäpiirustuskalvoille merkittiin tiedot varauksista ja kierrätettiin näitä
kalvoja suunnittelijalta toiselle. Nykyään käytetään yleensä CAD-pohjaista dwg-
tiedostojen kierrättämistä, joka muistuttaa entisaikaista kalvojen kierrätystä. Uudisra-
kentamisessa käytetään myös tietomallipohjaista suunnittelua.
Kuva 18. Vanha reikäpiirustus [12]
2.5 Lopulliset varaussuunnitelmat ja työmaavaiheen suunnittelukierrokset
Suunnittelukierroksen jälkeen reikäpiirustukset liitetään urakkalaskenta-aineistoon, jotta
urakoitsijat voivat laskea varausten tyypit, koon, määrän ja hinnan. Urakoitsijat voivat
laatia lopulliset toteutussuunnitelmat reikäpiirustusten pohjalta. Toteutussuunnitelmat
täytyy hyväksyttää suunnittelijoilla. Urakoitsijoiden toteutussuunnitelmissa voidaan
esimerkiksi ehdottaa uutta varausta palkkiin, joka rakennesuunnittelijan on hyväksyttä-
vä.
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Korjausrakennushankkeessa selviää usein oleellisia tietoja rakenteista vasta työvai-
heessa, joten suunnitelmia tarkennetaan rakentamisen edetessä. Tästä johtuen korja-
usrakennustyömailla tehdään tarvittaessa suunnittelukierroksia, joissa eri alojen suun-
nittelijat, työmaanjohto sekä urakoitsijat pohtivat varausten toteutusta. Esimerkiksi ura-
koitsija on merkinnyt reikiä rakenteisiin reikäpiirustusten pohjalta, mutta joidenkin reiki-
en toteuttaminen vaikuttaa hankalalta. Suunnittelukierroksella kyseinen ”hankala” vara-
us tarkistetaan ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Suunnittelukierrosten tarkoituk-
sena on myös korjata mahdolliset ristiriidat reikäpiirustuksissa.
Kuva 19. Varausten merkitseminen ja tarkemittauksia työmaalla [12]
2.6 Luovutuspiirustukset
Urakoitsijoiden tehtävänä voi olla myös luovutuspiirustusten laadinta, joihin on doku-
mentoitu, miten varaukset lopulta toteutettiin. Kyseessä olevia piirustuksia voidaan kut-
sua myös ”punakynäpiirustuksiksi” tai ”as built-piirustuksiksi” [1;2;3;4;5;6;7;12;15].
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3 Teknisiä asioita varausten ja talotekniikkareittien suunnittelussa
Tässä luvussa luetellaan teknisiä asioita, joilla on suuri vaikutus talotekniikkareittien
sijaintiin. Lueteltuja asioita voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi hankesuunnitteluvai-
heessa, arvioidessa pääreittien ominaisuuksia tai yleisesti havainnollistamaan nykyai-
kaisen talotekniikan tilantarvetta.
3.1 Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelun kannalta on aina paras tarkastella varauksia siten, että talotek-
niikka saadaan sijoitettua taloon niin, että kantavia rakenteita lävistetään mahdollisim-
man vähän.
x Tilamuutokset. Vanhojen rakennusten tilajärjestelyt eivät esimerkiksi toi-
mistorakennuksissa täytä nykyajan vaatimuksia. Märkätilojen paikat
muuttuvat usein.
x Mahdollisuus käyttää ulkopuolista talotekniikkakuilua tai porraskäytäviä
hyväksi tulee aina huomioida
x Teknisten tilojen sijoittaminen. Vanhat teknisten tilat eivät täytä nykyaikai-
sia vaatimuksia, joten laitteista joudutaan sijoittamaan hankaliin paikkoi-
hin, kuten kellariin tai vintille.
x Ulkopuolisten talotekniikkaverkkojen reitit vaikuttavat teknisten tilojen si-
joitteluun
x Paloalueiden rajat. Paloalueen rajan lävistäminen vaikuttaa suuresti läpi-
vientien tiivistämisen vaatimuksiin, kyseiset läpiviennit voivat muodostua
hyvin kalliiksi kokoonsa nähden.
x Alakatot ja huonekorkeus. Alakattojen sijoittaminen ja tekniikan sijoittami-
nen niiden taakse piiloon voi olla hankalaa matalasta huonekorkeudesta
johtuen.
x Rakennushistorialliset arvot. Korjausrakennushankkeessa on aina otetta-
va huomioon esimerkiksi museoviraston vaatimukset.
3.2 Rakennesuunnittelu
Varausten suunnittelussa rakennesuunnittelija arvioi talotekniikkasuunnittelijoiden eh-
dottamia reikien sijainteja ja varmistaa, että rakenteet eivät menetä kantavuuttaan tai
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rakennuksen runko stabiliteettiaan. Toisaalta talotekniikan reitit pyritään suunnittele-
maan siten, että kantavia rakenteita rasitetaan mahdollisimman vähän. Esimerkiksi
palkkeja ei rei’itetä suurten leikkausvoimien alueella tai ala-/yläreunastaan, joissa taivu-
tusjännitys on suurin. Neutraaliakselilla taivutusjännitykset häviävät ja ovat siten hy-
väksyttävämpi paikka rei’ille (ks. kuva 21).  Myöskään painavaa talotekniikkaa ei tulisi
ripustaa palkkeihin. Rakennuksen jäykistyksen, runkorakenteen ja perusgeometrian
hahmottaminen ja kuvaaminen muille suunnittelijoille on tärkeää, jotta erilaiset talotek-
niikkajärjestelmät saadaan sovitettua rakennukseen.
Suurin osa läpivienneistä pystytään kuitenkin suunnittelemaan siten, ettei rakenteita
tarvitse vahvistaa. Tällöin varauksen toteuttamisen kannalta ongelmalliseksi voi osoit-
tautua varauksen tiivistäminen ympäröivän rakenteen palo-, ääneneristävyys-, kosteu-
deneristävyys ja ilmanpitävyysluokkaan. Tällaiset näennäisen pienet asiat toistuvat
melkein jokaisessa rakenteen lävistyksessä ja rakennesuunnittelija joutuukin usein
ottamaan kantaa mainittuihin vaatimuksiin. Talotekniikka tulee sijoittaa siten, että vara-
uksia tarvitaan mahdollisimman vähän.
Kuva 20. LV-järjestelmän sijoitus porrashuoneeseen, peltikotelointiin [29]
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Varauksiin kuuluvat reikävarausten lisäksi myös urat, roilot, syvennykset, tartunnat jne.
joiden vaikutus rakenteelliseen toimintaa tulee myös ottaa huomioon.
Varaussuunnittelussa tulisi ottaa kantaa myös reikien toteutettavuuteen. Urakkalas-
kennassa määritetään rei’ille hinta ja määrä. Tällöin tulee tietenkin hankaluuksia, jos
reunaehtoja ei ole määritelty. Esimerkiksi:
x Voidaanko vettä käyttää timanttiporauksessa?
x Millainen on lävistettävä rakenne? Mitä yläpohjan täytteenä on? Miten
yläpohjan täyte vaikuttaa reiän poraamiseen?
x Tarvitaanko koeporauksia lävistettävän rakenteen selvittämiseksi?
x Jännitettyjen rakenteiden (esimerkiksi. ontelolaatat) rei’ittäminen on han-
kalaa
Reikien toteuttamisen suunnittelu kuuluu ensisijaisesti urakoitsijan ammattitaitoon, mut-
ta rakennetekniikan ammattilaisen tulee tiedostaa tämänkaltaiset asiat onnistuneen
kokonaisuuden kannalta.
Kuva 21. Suorakaide- ja leukapalkkien reikien sijoitus [8, s.45]
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3.3 IV-järjestelmien tilantarve
Jos IV-järjestelmiin tehdään muutoksia, niin kanavisto ja ilmanjakotapa uusitaan yleen-
sä melkein kokonaan ja tällöin IV-tekniikan tilantarve tulee kasvamaan suuresti, jotta
sisäilma-olosuhteet saadaan nykyvaatimusten mukaisiksi.
x Uudet ilmastointikoneet ovat suurempia ja painavampia kuin vanhat. Il-
mastointikonehuoneiden lukumäärä vaikuttaa oleellisesti myös vaaka-
kanavoiden pituuteen ja määrään.
x IV-vaakakanavointimatka ei saisi olla paljoa yli 20 metriä, riippuen laitteis-
ton ominaisuuksista.
x Millaista ilmanjakotapaa käytetään (esimerkiksi jäähdytyspalkit, kaksiput-
ki-järjestelmä, huoneistokohtainen ilmanvaihto jne.)?
x IV-kanavia on vaikeaa piilottaa pois näkyvistä jos huonekorkeus on mata-
la, eikä alakattoja voi tehdä.
3.4 LV-järjestelmien tilantarve
Vesi- ja viemärijärjestelmien tilantarvetta arvioidessa tulee erityisesti muistaa, että van-
hoja putkireittejä voidaan usein käyttää hyväksi.
x Vesiputkien pystylinjoissa vältetään sivuttaissiirtymiä
Putkiroilon tilantarve alkaa 200mm x 400mm kokoisesta varauksesta
Kuva 22. Havainnepiirros putkiroilosta [10, s.217]
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x Vaakaviemäreiden kallistukset vähintään 1:100
x Vesiputkien kannakeväli enintään 3 metriä
x Vanhaan tiilimuuraukseen on usein vaikeaa kiinnittää kannakkeita
x Vanhojen kylpyhuoneiden ja keittiöiden paikat määrittävät asuinraken-
nuksissa usein pääreittien paikat
x Käyttövesiputket saatava korkeammalle kuin viemäriputket
x Lattioiden korottamisella voidaan ratkaista monia ongelmia.
3.5 Sähköjärjestelmien tilantarve
Sähköjärjestelmien tilantarvetta arvioidessa tulee muistaa, että se mitä sähköjärjestel-
miin sisältyy, on hyvin kohdekohtaista (ATK, Tele, rakennusautomaatio, hälytysjärjes-
telmät, varavirtakoneistot jne.). Alla on lueteltu kuitenkin joitakin periaatteita:
x Yleisesti voidaan olettaa, että peruskorjauskohteessa sähköjärjestelmien
tilantarve tulee kasvamaan suuresti, eikä vanhoja järjestelmiä pystytä
käyttämään hyväksi.
x Kaapelihyllyjen tärkein ominaisuus on niiden riittävyys ja niihin tuleekin
jättää tilaa ja muunneltavuusvaraa myös tulevaisuuden talotekniikkaa var-
ten.
x Sähköjärjestelmien huolto on järjestettävä siten, ettei sähköturvallisuus
vaarannu.
x Sähköjärjestelmien palosuojaus voi olla hankalaa, sähköreittejä ei välttä-
mättä voi sijoittaa esimerkiksi poistumisteille.
x Muuntamoilla on erityisvaatimuksia ilmanvaihdon suhteen
x Vahvavirta-asennusten laitetilat olisi hyvä sijoittaa erilleen sähköteknisten
tietojärjestelmien tiloista, häiriöiden välttämiseksi.
x Sähkö- ja LVI-järjestelmät eivät sovi samaan tilaan eikä sähkötiloja saa
sijoittaa märkätilojen alle.
x Johtokuiluja tarvitaan karkeasti arvioituna yksi jokaista alkavaa 500 m2
kerroksen pinta-alaa kohden.
x Kaapelihyllyjen tarkka sijoittelu jää usein työmaanaikana tehtäväksi
[8;9;10;13;14;15;28].
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Kuva 23. Kaapelihyllyjä sähkötiloissa [11]
4 Esimerkkikohde 1
4.1 Yleistiedot hankkeesta
Kohde on koulurakennus, jonka vanhimmat rakennusosat ovat valmistuneet vuonna
1964 ja jota on laajennettu vuosina 1981 ja 1984. Rakennuksessa on kaksi maanpääl-
listä kerrosta ja paikoin kellarikerros. Rakennuksen pinta-ala on 6404 m2.
Kohteeseen tehtiin laaja perusparannus, jossa vesi- ja viemärijärjestelmät sekä ilman-
vaihtojärjestelmä uusittiin kokonaan ja sähkö- ja automaatiojärjestelmiin tehtiin muu-
toksia. Rakennukseen tehtiin myös laajoja huonetilojen muutoksia.
Rakennus oli poistettu normaalikäytöstä korjaustöiden ajaksi. Työmaavaihe kesti 16,5
kk, joka oli 3,5 kk alkuperäistä arviota enemmän. Kyseisessä kohteessa varaussuunnit-
telu koettiin hankalaksi ja näin olleen yksi syy työmaan aikataulun ja budjetin ongelmiin.
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4.1.1 Rakennuksen runkojärjestelmä
Rakennuksen vanha osa on perustettu kaivinpaalujen varaan, joiden päällä on teräsbe-
tonipalkisto ja kantava teräsbetonilaatta. Uudet osat on perustettu teräsbetonisille lyön-
tipaaluille ja niiden päällä on kantava reunavahvistettu teräsbetoninen pilarilaatta.
Alapohjarakenteena on vanhalla osalla maanvastainen laatta tai ryömintätilallinen ala-
pohjarakenne. Uusilla osilla alapohjarakenteena on kaksoislaatasto (kevytsoratäyttö
kantavan laatan päällä ja pintalaatta).
Rakennuksessa on pilari-palkki-laatta-runko, mutta kellarissa on myös kantavia seiniä.
Vanhassa osassa rakenne on paikallavalettu, mutta uudessa elementtirakenteinen.
Vanhassa osassa väli- ja yläpohjarakenteena on paikallavalettu ylälaatta ja uudessa
osassa ontelolaatasto. Rakennuksen julkisivut ovat tiiliverhoiltuja ja rakennuksessa on
myös tiilirakenteisia hormeja.
4.1.2 Perusparannuksen vaatimukset varaussuunnittelun kannalta
Talotekniikkajärjestelmät sekä vesi- ja viemärikalusteet uusittiin kohteessa lähes koko-
naan. Hankesuunnittelussa pohdittiin mm. seuraavia asioita:
x Uusien IV-konehuoneiden sijoitus, sijoitetaanko ne kellaritiloihin vai vesi-
katolle.
x Uuden ilmanvaihtojärjestelmän tilantarve tiedostettiin paljon suuremmak-
si, mitä vanhan ilmanvaihtojärjestelmän
x Alapohjan tuuletusjärjestelmä säilyi ennallaan (järjestelmä oli peruspa-
rannettu kaksi vuotta ennen koko rakennuksen perusparannusta)
x LVI-purkutyöt tehtiin osin asbestitöinä putkieristeiden takia
x Sähkökeskus- ja teletiloja rakennettiin lisää
x Poistumisteillä sijaitsevilta sähköjohtoreiteiltä edellytettiin paloteknistä
suojausta
x Rakennukseen tuli uusia ryhmäkeskuksia
x Rakennuksessa oli sattunut laaja vesivahinko vuotta aikaisemmin, joten




Hankesuunnitteluvaiheessa päätettiin sijoittaa uudet IV-konehuoneet rakennuksen ka-
tolle, koska kellaritilat osoittautuivat liian mataliksi. Tällöin määritettiin suurimpien pys-
tykuilujen paikat ja tilantarve.
4.2.2 Luonnossuunnitteluvaihe
Kireän aikataulun vuoksi päätettiin suunnittelun osalta siirtyä hankesuunnittelun jälkeen
lähes suoraan toteutussuunnitteluun.
Suunnitteluluonnoksia laadittaessa LVI-suunnittelija ja rakennesuunnittelija kävivät läpi
yleisellä tasolla rakenteissa olevat vanhat reikävaraukset. LVI-suunnittelija ilmoitti, että
vanhat reiät eivät olleet käyttökelpoisia uudelle talotekniikalle.
Talotekniikkasuunnitelmat tehtiin perinteisen mallin mukaan arkkitehtisuunnitelmien
perusteella.
4.2.3 Toteutussuunnitteluvaihe
Suunnitteluvaiheeseen varattiin aikaa yhteensä noin 6 kk, mikä oli tämän kokoisen
hankkeen suunnittelulle vähän.
Tässä vaiheessa huomattiin, että läpivientien ongelmakohdaksi saattaisi muodostua
vanhan- ja uuden osan liittymäkohta. Vanha osa on paikallavalettu ja uusi osa element-
tirakenteinen. Kyseessä olevasta osasta oli käytössä puutteelliset rakennepiirustukset.
Reikäpiirustusten laadinta toteutettiin perinteiseen tapaan (ks. luku 2) rakennesuunnit-
telijan pyörittämällä reikäkierrolla ja dwg-pohjille. Reikäpiirustusten dwg-pohjat oli laa-
dittu arkkitehtipiirustuksista. Reikäpiirustukset tehtiin viimeisenä vaiheena ennen urak-
kalaskennan aloittamista.
Vastuullinen LVI-suunnittelija vaihtui, kun suunnitelmat oli saatu urakkalaskentaan.
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4.2.4 Rakentamisen valmistelu
Toteutussuunnittelun jälkeen oli 8 kk aikaa ennen rakentamisen aloittamista ja reikä-
kierto haluttiin ajoittaa tähän vaiheeseen ennen työmaan aloittamista. Hankkeen suun-
nittelijat oli kuitenkin siirretty muihin hankkeisiin, eikä reikäkiertoon panostettu tässä
vaiheessa.
4.3 Työmaavaihe
Uusi reikäkierto aloitettiin ennen työmaavaihetta, mutta piirustukset myöhästyivät ja
purkutyöt jouduttiin aloittamaan ilman tarkennettuja reikäpiirustuksia. Jotkin reikäpiirus-
tukset myöhästyivät lopulta useita kuukausia.
Reikäpiirustusten puutteita koetettiin paikata keskittymällä sen rakennuksen osan va-
rausten suunnitteluun, mikä oli seuraavaksi menossa purkuun. Työmaalla pidettiin
usein myös erillisiä suunnittelupalavereja, missä suunnittelijat kiersivät tarkastamassa
ja suunnittelemassa reikiä.
Kuva 24. Kellarin palkkien alkuperäinen tilanne [17]
Työmaavaiheessa selvisi uusia asioita kohteen rakenteista ja resursseja jouduttiin siir-
tämään pois reikien suunnittelusta ja toteutuksesta (mm. asbestipurkutöitä tuli paljon
odotettua enemmän). Yhdeksi ongelmaksi muodostui kellarin vanhojen teräsbe-
tonipalkkien kantavuus, niitä ei pystynyt rei’ittämään ilman rakenteellista vahvistamista.
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Vahvistusten jälkeen myös kyseisen osan reikäpiirustukset jouduttiin lähettämään uu-
delle kierrokselle.
Kuva 25. Kellarin palkkien vahvistussuunnitelmat [17]
Talotekniikan sovittaminen vanhan paikallavaluosan ja uudemman elementtiosan välillä
osoittautui hankalaksi, tilanpuutteen ja rakenteiden eroavuuksien vuoksi.
Rakentamisvaiheessa kohteen vastaava rakennesuunnittelija vaihtui.
Reikien merkitsemisessä ja urakoitsijoiden työjärjestyksessä oli myös ongelmia. Reiät
merkittiin virheellisiin paikkoihin (jopa niin, että lattiaan merkittiin kattoon tulevia reikiä)
ja esimerkiksi eräässä tapauksessa LV-urakoitsija käytti IV-urakoitsijan varauksia.
Puutteellisten suunnitelmien takia lisätöiden määrä nousi suureksi.
4.4 Hankkeen analysointi varaussuunnittelun osalta
4.4.1 Hankesuunnitteluvaiheen analysointi
Hankesuunnitteluvaiheen varaussuunnittelun arvioitiin onnistuneen kohtalaisen hyvin.
Talotekniikan pystykuilut ja IV-konehuoneiden paikat, pääreitit ja kohteen rakenteiden
toiminta olivat yleisellä tasolla hyvin tiedossa. Toisaalta talotekniikan päävaakareittien
24
suunnittelu jäi vähäiseksi. Pahimmat ongelmapaikat tiedostettiin, mutta ratkaisujen et-
siminen jätettiin jatkosuunnittelun varaan.
4.4.2 Luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheen analysointi
Kyseisissä vaiheissa suunnitteluaikataulua pidettiin jälkikäteen arvioituna liian tiukkana.
Talotekniikkasuunnitelmat tehtiin nopealla aikataululla, jolloin niihin jäi puutteita ja risti-
riitaisuuksia. Talotekniikkasuunnitelmien yhteensovittaminen jäi myös vajavaiseksi ja
myöhemmin havaittiin järjestelmien törmäilevän toisiinsa.
Rakenteellisia tutkimuksia olisi tässä vaiheessa voinut suorittaa enemmän. Tällöin olisi
voitu paremmin varautua esimerkiksi palkkien rakennevahvistuksiin ja vanhan paikalla-
valetun osan ja uuden elementtiosan välisten talotekniikkareittien suunnitteluun.
Suunnittelussa todettiin, että vanhoja reikävarauksia ei pystyttäisi juurikaan käyttämään
hyväksi uudelle talotekniikalle. Jälkikäteen arvioituna voidaan sanoa, että vanhoja rei-
kävarauksia olisi pitänyt tutkia enemmän ja että niistä olisi ollut todennäköisesti hyötyä.
Talotekniikkasuunnittelun pohjana käytettiin arkkitehtipiirustuksia, missä rakenteiden
todellisia mittoja ja etäisyyksiä ei ole ilmoitettu tarkasti. Arkkitehtipiirustuksia käytettiin
myös reikäpiirustusten laadinnassa, eikä erillisiä rakennetasopiirustuksia tehty, joten
esimerkiksi palkkien koot eivät käyneet reikäpiirustuksissa selkeästi ilmi.
Yleisesti ottaen luonnos- ja toteutussuunnittelu tehtiin kiireellisellä aikataululla ja jälki-
käteen arvioituna puutteellisilla lähtötiedoilla, jolloin urakkalaskennassa käytettyihin
reikäpiirustuksiin päätyi ristiriitaisuuksia. Urakkalaskennassa käytetyissä reikäpiirustuk-
sissa oli myös keskitytty enemmän reikien määrän kuin laadun tai sijainnin arvioimi-
seen, joten varausten todellista hintaa ei pystytty arvioimaan oikein. Myöhemmin ra-
kentamisvaiheessa määrään keskittyvien reikäpiirustusten ei myöskään koettu palvele-
van toteutusta toivotulla tavalla.
LVI-suunnittelija vaihtui, joten kaikki toteutussuunnittelun tiedot eivät välttämättä siirty-
neet eteenpäin.
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4.4.3 Rakentamisen valmisteluvaiheen analysointi
Tässä vaiheessa olisi ollut aikaa tarkentaa suunnitelmia, mutta sitä ei pystytty teke-
mään. Voidaan kuitenkin ajatella, että jos rakentamisvaiheen aikaiset ongelmat reikä-
piirustuksiin liittyen olisivat tässä vaiheessa olleet tiedossa, olisi varmaankin panostettu
enemmän varaussuunnitteluun. Rakenteellisia tutkimuksia olisi pitänyt tehdä enemmän
ja tarkentava reikäkierto olisi pitänyt suorittaa tässä vaiheessa (niin kuin alun perin
suunniteltiinkin).
4.4.4 Työmaavaiheen analysointi
Työmaavaiheessa suunnitteluvaiheen puutteet nousivat esille. Reikäpiirustuksia ei saa-
tu ajoissa työmaalle, koska niissä olevia suunnittelupuutteita jouduttiin ratkomaan ra-
kentamisen aikana. Työmaanaikainen suunnittelu jäi kuitenkin ”askeleen jälkeen” työ-
maasta.
Työmaakatselmuksilla ratkottiin reikäpiirustusten ongelmia, mutta niiden toteuttamises-
sa havaittiin myös seuraavanlaisia ongelmia:
x Urakoitsijoiden edustajat eivät aina olleet paikalla, joten heidän mielipidet-
tään ei aina saatu selville.
x LVI-suunnitteluun yritettiin saada lisää tehoa kahdella suunnittelijalla,
mutta heidän näkemyksensä eivät aina kohdanneet.
x Vastuullisen LVI-suunnittelijan vaihdoksen vaikutukset kiteytyivät työ-
maan aikaisilla kierroksilla. Kierroksilla kiertäneet suunnittelijat eivät olleet
aina alun perin suunnitelleet tarkasteltavia ratkaisuja, mikä aiheutti se-
kaannusta.
x Kierroksilla tehdyt ratkaisut eivät syystä tai toisesta välittyneet työmaan-
käyttöön
x Työmaakatselmuksia jouduttiin pitämään paljon enemmän, mitä alun pe-
rin oli suunniteltu
x IV-vaakakanavien reittien toteutus osoittautui erittäin hankalaksi
Työmaanjohdon ei arvioitu onnistuneen varausten toteuttamisessa. Reikien merkitse-
misessä ja töiden organisoimisessa tehtiin paljon yksinkertaisia virheitä, mitkä vaikeut-
tivat entisestään varausten toteuttamista. Pääurakoitsijan vastuu reikävarausten toteut-
tamisen kannalta ei ollut selkeä, vaan heidän myötävaikutuksensa varausten toteutta-
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miseen jäi lähinnä suunnitelmapuutteiden listaamiseksi. Pääurakoitsijan, työmaan val-
vojan ja suunnittelijoiden välinen kommunikaatio ei toiminut toimitulla tavalla.
Jälkeenpäin arvioitiin, että purkutöiden aikaisille tarkemittauksille ja rakennusteknisille
selvityksille olisi pitänyt varaa enemmän aikaa. Hankkeessa ei varauduttu tarpeeksi
hyvin riskitekijöihin, joita paljastui vasta rakenteita purettaessa.
4.4.5 Yhteenveto varaussuunnittelun onnistumisesta
Jälkeenpäin arvioituna hankkeen varaussuunnittelussa tehtiin virheitä seuraavasti:
x Suunnitteluaikataulu oli liian kireä hankkeen vaativuuteen nähden
x Tarkentava suunnittelu (reikäkierros) jäi tekemättä ja tällöin varaussuun-
nittelun ongelmakohtiin ei puututtu ajoissa (rakentamista valmistellessa)
vaan se jätettiin rakentamisvaiheeseen. Viimeiset reikäpiirustukset saa-
puivat 10 kk myöhässä alkuperäisestä aikataulusta
x Lähtötietoja ei hankittu tarpeeksi vanhoista rakenteista
x Vanhoihin rakenteisiin liittyvät riskit tiedostettiin, mutta niiden vaikutuksiin
ei varauduttu riittävästi eikä tarpeeksi ajoissa
x Tieto ei kulkenut eri suunnitteluvaiheiden välillä eikä suunnittelijoilta työ-
maanjohdolle rakentamisvaiheessa.
x Suunnittelijoiden vaihdokset aiheuttivat sekaannuksia, etenkin IV-
suunnittelun osalta.
Myös varausten toteuttamisessa tehtiin paljon virheitä. Työmaan ei koettu olevan halu-
kas yhteistyöhön suunnitelmapuutteiden korjaamisessa, mikä vaikeutti ennestään työ-
maanaikaista suunnittelua.
Arvioidessa kyseisen hankkeen varaussuunnittelun vaikutuksia kokonaisuuteen tulee
ottaa huomioon, että se ei ollut ainoa ongelma hankkeessa. Varaussuunnittelu oli han-
kalaa, mutta myös muut hankkeen ongelmat kärjistyivät siihen. Voidaan myös päätellä,
että jotkin tahot käyttivät sekavaa tilannetta hyväkseen.
Yleiskuva hankkeesta on, että tietoja olemassa olevista rakenteista ei pystytty selvittä-
mään riittävän tarkasti, eikä ”tuntemattomien” rakenteiden riskejä arvioitu riittävän suu-
riksi. Tästä johtuen reikäpiirustukset jäivät epätarkoiksi ja liian suuri osa suunnittelua
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jouduttiin tekemään rakentamisen aikana. Työmaakierroksilla yritettiin paikata, mutta
suunnittelijoiden vaihdokset ja ongelmat pääurakoitsijan kanssa tekivät rakentamisen
aikaiset korjausliikkeet hankaliksi [16;17;18;22;30].
5 Esimerkkikohde 2
5.1 Yleistiedot hankkeesta
Kohde on vuonna 1975 rakennettu toimistorakennus, jota on laajennettu vuosina 1987,
2000 ja 2003. Rakennuksen pinta-ala on 11278 m2.
Kohteen tilaratkaisut ja talotekniset järjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä ja tilaajan
tavoitteena on nykyaikaistaa ja peruskorjata kiinteistö ja modernisoida sen talotekniik-
ka. Korjaustarpeet keskittyvät erityisesti talotekniikkajärjestelmiin. Peruskorjauksen
tavoitteena on palvella rakennusta seuraavat 50 vuotta, joten korjaus- ja muutostoi-
menpiteet tulevat olemaan suuria. Rakennus poistetaan normaalikäytöstä korjaustöi-
den ajaksi, joiden arvioitu kestoaika on noin 15 kk. Rakennusta myös mahdollisesti
laajennetaan.
5.1.1 Rakennuksen runkojärjestelmä
Rakennus koostuu kahdesta päämassasta ja niiden välisestä yhdysosasta, toinen osa
käsittää kuusi ja toinen kymmenen kerrosta. Korkeammassa osassa kaksi ensimmäistä
kerrosta ovat osittain maanpinnan alapuolella, matalammassa osassa ja yhdysosassa
maanpinnan alapuolella on osittain kolme kerrosta. Maanalaiset kerrokset toimivat au-
tohallina sekä varastotiloina. Toimistotilat alkavat katutasosta, joka korkeammassa
osassa on kolmas kerros ja matalammassa osassa ensimmäinen kerros.
Rakennus on perustettu kaivinpaalujen ja kaivonrengasperustusten varaan. Rungon
muodostaa pilari-palkki-laatta-järjestelmä, joka jäykistetään hissi- ja porraskuiluihin.
Julkisivut ovat betonielementtirakenteisia, mutta maanvastaiset osat ovat paikallavalet-
tuja.
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Rakennuksen runko on koottu sekä paikallavalu- että elementtiosista. Pääsääntöisesti
niin, että maanpinnan alapuoliset ja rakennuksen keskellä olevat betonirakenteet ovat
paikallavalettuja ja ulompana olevat elementtejä.
5.1.2 Perusparannuksen vaatimukset varaussuunnittelun kannalta
Kohteeseen tehtävät toimenpiteet ovat tyypillisiä vanhan toimistotalon perusparannuk-
selle. Uudelle talotekniikalle on löydettävä tilaa niin, että vanhaa runkorakennetta jou-
dutaan vahvistamaan tai rei’ittämään mahdollisimman vähän.
Hanke- ja luonnossuunnittelun perusteella voitiin olettaa toimistotilojen muutoksista ja
talotekniikan korjaus- ja uudistamistoimenpiteistä aiheutuvan ainakin seuraavia reuna-
ehtoja varaussuunnittelulle:
x Talotekniset järjestelmät ovat peräisin 1970-luvulta, joten ne joudutaan moder-
nisoimaan lähes täysin, esimerkiksi rakennusautomaation osalta.
x WC- ja märkätilojen siirtyminen ja niiden tarvitsemat uudet LVI-reitit
x Ilmanvaihdon järjestäminen uusiin tiloihin, sekä uusien IV-laitteiden osien tilan-
tarve
x IV-konehuoneiden laajentuminen ja sijoittaminen katolle
x Huonokuntoisen vesi- ja viemärijärjestelmän korjaustoimenpiteet
x Alkuperäinen lämmönjakoputkisto säilytetään
x Hissien korjaustoimenpiteet
x Rakennuksen rungon keskiosassa on käytetty korkeita betonipalkkeja, joiden
rei’ittäminen voi olla hankalaa. Kyseisissä palkeissa on kuitenkin jo ennestään




Lähtötietojen perusteella päätettiin käyttää vanhoja talotekniikkareittejä mahdollisim-
man paljon hyväksi. Tehtyjen selvitysten perusteella mm. uudet IV-kuilut oli mahdollista
sijoittaa vanhoihin pystykuiluihin. Talotekniikan vaakasuuntaiset reititykset suunniteltiin
myötäilevän vanhoja reittejä, jolloin palkkeja rei’itettäisiin mahdollisimman vähän.
Lähtötietoja kohteesta oli hyvin saatavilla. Vanhat piirustukset ja aiemmat korjaustoi-
menpiteet oli hyvin dokumentoitu. Rakennuksesta oli myös tehty kuntoarvio LVIA-
tekniikan osalta, joten talotekniikkajärjestelmien uusimistarve oli hyvin tiedossa.
Hankesuunnitteluvaiheessa ajateltiin, että varaussuunnittelu hoidettaisiin perinteiseen
tapaan.
5.2.2 Luonnossuunnitteluvaihe
Tässä vaiheessa päätettiin kohteen varaussuunnitteluun, rakennesuunnittelijan osalta,
keskittyä normaalia enemmän. Hankkeessa aiottiin koittaa uusia toimintatapoja ja/tai
kehittää vanhoja. Erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa kohteen reikävaraukset vertailtiin talo-
tekniikan kustannusarvioiden perusteella.
5.2.3 Lähtötietojen arviointi
Jotta vanhoja talotekniikkareittejä pystyttäisiin käyttämään hyväksi, oli niiden sijainti
ensin selvitettävä mahdollisimman tarkasti. Kyseinen kohde oli kuitenkin suunnittelun
aikana käytössä, joten reikien paikantaminen paikanpäällä mittaamalla ei ollut taloudel-
lista. Alakattojen purkutyöt olisivat myös aiheuttaneet merkittävää haittaa rakennuksen
käyttäjille. Reikien sijainnin määrittäminen oli siis suoritettava likimääräisesti vanhojen
piirustusten perusteella. Tarkat sijainnit varmistettaisiin purkutöiden yhteydessä.
Vanhat piirustukset olivat lähinnä paperisia, joten ne täytyi digitoida toteutussuunnitte-
lua varten. Reikäpiirustuksia ei aiottu laatia pelkästään vanhojen piirustusten pohjalta,
sillä niiden paikkaansapitävyydestä ei voitu olla varmoja. Kohteeseen on tehty vuosien
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saatossa erilaisia korjauksia ja näiden yhteydessä myös uusia reikiä, joiden dokumen-
toinnin taso on ollut vaihtelevaa.
Jotta kohteen uudet reikäpiirustukset saataisiin olemassa olevien rakenteiden mukai-
siksi, oli niiden laadinta rakennesuunnittelijan vastuulla. Piirustusten laadinta ehdotettiin
hoidettavan joko siten, että vanhat reikäpiirustukset lähetettäisiin kopiolaitokselle digi-
toitavaksi ja rakennesuunnittelija tarkastaisi niiden käyttökelpoisuuden sekä korjaisi
mahdolliset virheet, tai rakennesuunnittelija mallintaisi kohteen tarvittavilta osin.
5.2.4 Rakennemalli
Rakennesuunnittelijat lähtivät pohtimaan tietomallintamista, koska sen oletettiin helpot-
tavan etenkin törmäystarkastelua ja runkorakenteiden rei’itysten vaikutusten arviointia.
Kohteen mallintamisen nähtiin olevan myös sopiva kehityshanke. Myös hankkeen tilaa-
ja oli mallintamisen kannalla.
Mallintamista suunniteltaessa oletettiin, että rakenne- ja talotekniikan-tietomallien yh-
teensovittaminen ei ole täysin mutkatonta, koska mallintaminen rakennesuunnittelussa
on luonteeltaan erilaista kuin taloteknisessä suunnittelussa. Mallintamiseen liittyen
pohdittiin mm. seuraavia asioita:
x Kuinka talotekniikkasuunnittelijat hyötyvät rakennemallista?
x Talotekniikkasuunnittelijat mallintavat järjestelmänsä kerros kerrallaan,
kun taas rakennemalli mallinnetaan ”kokonaisena”.
x  Yhtä kerrosta mallinnettaessa talotekniikkasuunnittelija ottaa korkopis-
teen lattiasta, kun taas mallinnettaessa koko rakennus kerrallaan, valitaan
mitatut korkopisteet. Tällaisessa tilanteessa yhteisen korkopisteen löytä-
minen voi olla hankalaa.
x Kuinka nopeasti rakenteita pystytään mallintamaan, riittävän tarkasti?
x Rakennemallia laadittaessa käytettäisiin konsultointiapuna talotekniikka-
suunnittelijoita
x Koko rakennusta ei mallinnettaisi yksityiskohtaisesti, vaan mallintamis re-
surssit keskitettäisiin varaussuunnittelun kannalta olennaisiin rakennus-
osiin.
Talotekniikan vaatiman varauksen mallintamiseen rakennesuunnittelijan tietomalliin
mietittiin kahta ratkaisua. Yksi ratkaisu oli, että itse talotekniikkaa ei mallinnettaisi vaan
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pelkästään niiden vaatima tilantarve. Tämä tilantarve määritettäisiin IFC-
tiedostomuodossa olevilla reikävarausobjekteilla, jotka saataisiin talotekniikkasuunnitte-
lijoilta. Toinen ratkaisu oli, että varauksista laadittaisiin myös perinteiset reikäpiirustuk-
set (dwg-tiedostomuodossa), joissa esitetyt tiedot varauksista lisättäisiin rakennemalliin
yksitellen mallintamalla.
Kuva 26. Prosessikuvaus reikävarausten mallintamisesta reikäobjekteilla [23, s.11]
5.2.5 Vanhat reikävaraukset
Tässä vaiheessa oli havaittu, että rakenteessa oli hyvin paljon vanhoja talotekniikan
läpivientejä. Vanhoja reikiä oli niin paljon, että myös niiden paikkaus ympäröivän raken-
teen mukaiseksi oli suunniteltava huolella. Rakenteellinen kantavuus tiheään
rei’itetyissä rakenteissa oli tarkastettava, jos rakenteen kuormituksen suunniteltiin
muuttuvan. Reikien määrää ja sijaintia selvitettiin sekä alkuperäisistä että vanhojen
laajennusten aikaisista rakennepiirustuksista ja niiden tiedot vietiin mm. rakennemalliin.
Vanhojen reikien sijainteja mitattaessa tarkimmiksi piirustuksiksi osoittautuivat alkupe-
räiset 1970-luvun reikäpiirustukset. Muut piirustukset huononivat sitä mukaa mitä uu-
dempia ne olivat.
5.2.6 Muut varaukset
Rakennuksen savunpoistoluukut eivät täyttäneet nykyisiä vaatimuksia, joten niiden
aukkojen kasvattaminen otettiin huomioon varaussuunnittelussa. Uusien IV-koneiden
osalta pohdittiin, miten ne saadaan helpoiten rakennukseen. Jos haalausaukkoja tarvit-
taisiin, olisi niidenkin vaikutus rakenteelliseen toimintaa otettava huomioon. Loppujen
lopulta IV-koneiden osalta ei tarvittu haalausaukkoja.
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5.2.7 Toteutussuunnitteluvaihe
Toteutussuunnitteluvaiheessa oli kohteesta käytössä rakennemalli, joka oli mallinnettu
vanhojen rakennepiirustusten pohjalta. Mallinnettuja rakenteita tarkistettiin paikanpäällä
kohteessa mahdollisuuksien mukaan (rakennus oli tässä vaiheessa käytössä) ja ha-
vaittiin mm. että kaikkia reikiä ei ollut merkitty vanhoihin reikäpiirustuksiin.  Suunniteltiin
myös, että purkutöiden yhteydessä käytettäisiin ”normaalia” enemmän aikaa vanhojen
rakenteiden tutkimiseen, rakenteet tarkastusmitattaisiin ja rakennemalli päivitettäisiin
niiden perusteella. Rakennemallin laatiminen koettiin tässä vaiheessa nopeaksi ja sen
tarkkuuden olevan hyvällä tasolla.
5.2.8 Talotekniikkasuunnittelijoiden näkökulma
Kohteen talotekniikkasuunnittelijat olivat aiemmin suhtautuneet rakennemalliin hieman
kielteisesti, koska he olivat jo tehneet suunnitelmansa arkkitehdin piirustusten perus-
teella (arkkitehtipiirustukset olivat dwg-tiedostomuodossa). He epäilivät, että rakenne-
mallin ja arkkitehtipiirustusten geometriset poikkeamat olisivat niin suuria, että talotek-
nisiä järjestelmiä ei olisi voinut sovittaa kumpaankin ilman suuria ristiriitoja.
Kuitenkin toteutussuunnitteluvaiheessa heidän näkökulmansa muuttui ja rakennemal-
lista nähtiin olevan suoraa hyötyä myös talotekniikkasuunnittelulle. Kohteesta päätettiin
tehdä mallipohjainen törmäystarkastelu rakenteiden ja taloteknistenjärjestelmien välillä,
mutta myös reikäpiirustukset. Reikäpiirustuksissa esitetyt tiedot varauksista lisättäisiin
rakennemalliin.
5.2.9 Tietomallista saatavat tiedot varauksista
Tässä suunnitteluvaiheessa pohdittiin reikäpiirustusten sisältöä ja miten se palvelisi
parhaiten urakkalaskentaa. Tietomallista on helposti saatavilla mm. seuraavanlaisia
tietoja liittyen siihen merkittyihin varauksiin:
x Lävistetäänkö kantava vai ei-kantava rakenne
x Lävistettävän rakenteen rakennetunnus (esimerkiksi laatta, seinä, pila-
ri…)
x Onko varaus olemassa oleva vai toteutettava
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x Varausten mitat, korot, syvyydet
Mallista saadut tiedot pystytään myös helposti luokittelemaan, esimerkiksi varaukset
palkeissa tai varaukset laatoissa.
5.2.10 Reikäkierto
Talotekniikkasuunnittelijoiden pyynnöstä päätettiin suorittaa myös perinteinen reikäkier-
to, jonka perusteella reikävarausten tiedot siirrettäisiin rakennemalliin. Rakennemallista
pystyttiin helposti saamaan pohjapiirustusten lisäksi myös leikkauspiirustuksia. Proses-
sin tuottamat reikäpiirustukset toimisivat urakkalaskenta-aineistona. Talotekniikan ja
rakennemallin välinen törmäystarkastelu suunniteltiin suoritettavan reikäkierron aikana.
Tätä ei ehditty tarkastelemaan insinöörityön aikana.
Reikäkierron aikana vanhoja rakennepiirustuksia löydettiin lisää ja niiden tietoja saatet-
tiin rakennemalliin. Tämän takia purkutöiden aikaisten tarkemittausten merkitystä ko-
rostettiin ja siitä laadittiin mainintoja urakkaohjelmaan.
Tässä vaiheessa suunniteltiin tarkemittauksia ja niiden onnistumisen ja aikataulun osal-
ta syntyi joitakin kysymyksiä:
x Miten urakoitsija ottaa mallin huomioon?
x Millaisia moderneja työkaluja voidaan käyttää tarkemittauksissa?
x Miten tarkemittausten vaatimukset ja vastuut saadaan kirjattua kaupalli-
siin asiakirjoihin?
5.3 Varaussuunnittelun analysointi
Kyseisen kohteen varaussuunnittelun prosessin seuranta päättyi toteutussuunnittelu-
vaiheeseen ennen urakkalaskentaa. Tämä oli tiedossa jo insinöörityötä tehdessä. Tä-
män hankkeen analyysi on kirjoitettu sen mukaan, mitä toteutussuunnitteluvaiheessa
tiedettiin. Analysoinnissa on myös keskitytty kehityshankkeen näkökulmaan.
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5.3.1 Hankesuunnitteluvaiheen analysointi
Kohteen hankesuunnitteluvaihe hoidettiin perinteiseen tyylin ja sen nähtiin onnistuneen
hyvin. Kokeneet suunnittelijat määrittivät lähtötiedot ja kohteen erityispiirteet hyvin
(vanhat piirustukset, rakenteelliset ja talotekniikan kuntotutkimukset ja korjauksen vaa-
timustaso). Toisaalta tilaaja-organisaation koosta johtuen, päätöksenteko joissakin asi-
oissa vei tavanomaista enemmän aikaa.
5.3.2 Luonnossuunnitteluvaiheen analysointi
Hanketta voidaan pitää jossakin mielessä kehityshankkeena, sillä tässä vaiheessa va-
raussuunnitteluun päätettiin tilaajan toivomuksesta keskittyä normaalia enemmän.
Harmiksi uusia menettelytapoja kokeiltiin lähinnä rakennesuunnittelun näkökulmasta,
johtuen siitä, ettei kehityshanke-näkökulmaa suunniteltu vielä hankesuunnitteluvai-
heessa.
Rakennemallin laadinta aloitettiin tässä vaiheessa ja sitä tarkennettiin suunnittelun ede-
tessä. Erityisesti mallintamisen nopeuteen oltiin tyytyväisiä.
5.3.3 Toteutussuunnitteluvaiheen ja reikäkierron analysointi
Tässä vaiheessa jatkettiin varaussuunnittelun ongelmakohtien selvittämistä ja saadut
tiedot päivitettiin rakennemalliin. Huomiota kiinnitettiin oikeaoppisesti myös urakkalas-
kennan vaatimuksiin ja tarkemittausten suorittamiseen.
Reikäpiirustusten laadinta rakennemallista koettiin helpoksi ja kustannustehokkaaksi,
verrattuna sellaiseen vaihtoehtoon, jossa reikäpiirustukset olisi laadittu vanhojen piirus-
tusten perusteella. Harmilliseksi koettiin, ettei reikäkierrossa pystytty käyttämään reikä-
objekteja hyväksi. Menetelmä on kuvattu sivulla 31.
5.3.4 Yhteenveto varaussuunnittelusta
Hanke oli vielä suunnitteluvaiheessa tämän insinöörityön valmistuessa, joten tehtyjä
ratkaisuja (vanhojen piirustusten tulkinta, mallintaminen, tarkemittaukset…) ei kyetty
vielä arvioimaan. Haastattelujen perusteella ratkaisut vaikuttivat toimivilta, ainakin nii-
den avulla pyrittiin parempaan lopputulokseen.
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Kohteen varaussuunnittelua voidaan pitää onnistuneena ainakin kehityshankkeen nä-
kökulmasta, uusia toimintatapoja kokeiltiin ja ne pystyttiin suorittamaan tehokkaasti.
Etenkin mallintamisen nopeuteen ja helppouteen oltiin tyytyväisiä. Kokemusten perus-
teella mallintamisen tarkkuuden määrää pitkälti lähtöaineiston laatu eli tässä tapauk-
sessa vanhat piirustukset.
Kritiikkiä hankkeelle voidaan antaa siitä, ettei kehityshanke-näkökulmaa ei mietitty vielä
hankesuunnittelu vaiheessa ja sitä tehtiin vain rakennesuunnittelun osalta. Jos hank-
keessa olisi alusta asti keskitytty varaussuunnitteluun, kaikkien suunnittelualojen osal-
ta, olisivat ratkaisut olleet varmasti entistäkin parempia [19;20;21;23].
6 Perinteisen varaussuunnittelun prosessin arviointi
Tässä luvussa arvioidaan perinteistä varaussuunnittelun prosessia, haastatteluiden ja
ensimmäisen esimerkkikohteen perusteella. Toisessa esimerkkikohteessa prosessi ei
ollut perinteisen kaltainen.
6.1 Hankesuunnitteluvaiheen arviointi
Hankesuunnitteluvaiheessa perinteinen prosessi toimii hyvin. Lähtötietojen selvittämi-
nen ja pääreittien luonnostelu onnistuu myös kynällä ja paperilla. Hienoille teknisille
apuvälineille ei ole tarvetta. Tässä vaiheessa korostuu suunnittelijoiden ammattitaito ja
kokemus.
6.2 Ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheiden arviointi
Kyseisiä vaiheita on havainnollista arvioida yhtenä kokonaisuutena, koska ennen ne
ovat sisältyneet luonnossuunnitteluvaiheeseen. Jako ehdotus- ja yleissuunnitteluvai-
heisiin tehtiin vuoden 2013 aikana.
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6.2.1 Suunnittelujärjestys ongelmallinen
Tässä vaiheessa perinteisen prosessin ongelmat alkavat esiintyä. Arkkitehti ja talotek-
niikkasuunnittelijat sovittavat talotekniset järjestelmät rakennukseen ja rakennesuunnit-
telija avustaa tarvittaessa. Tämä suunnittelujärjestys on varaussuunnittelun kannalta
ongelmallinen. Arkkitehdin laatima luonnosmateriaali, jonka pohjalta talotekniikkasuun-
nitelmat tehdään, ei ole rakenneteknisesti yhtä tarkka kuin rakennesuunnittelijan laati-
ma materiaali. Talotekniset järjestelmät suunnitellaan siis jo alun perin niin, että niiden
sijainti suhteessa olemassa oleviin rakenteisiin on epätarkka. Yllä kuvattu järjestys ei
ole uudisrakentamisessa ongelmallinen, koska rakenteiden sijaintia pystytään myö-
hemmin muuttamaan. Korjausrakentamisessa asia on tietenkin päinvastoin, koska ra-
kenteet ovat olleet olemassa jopa sata vuotta.
6.2.2 Talotekniikan näkökulmia
Talotekniikkasuunnittelussa korostetaan LVI-järjestelmien tilantarvetta suhteessa säh-
köjärjestelmien tilantarpeeseen. Sanonta ”sähkö kiertää vettä” (eli periaate että sähkö-
reitit menevät siitä tilasta, mikä putkireiteiltä ja ilmanvaihtokanavilta jää yli) ei kuiten-
kaan ole enää nykyaikainen, eikä rakennuksiin sijoitettavan tietotekniikan ja elektronii-
kan määrä tulevaisuudessa ainakaan vähene. Toisaalta sähkösuunnitelmissa otetaan
hyvin vähän kantaa sähköjärjestelmien tilantarpeeseen, vastuu läpivienneistä siirtyy
lähes poikkeuksetta työmaalle.
Yleisesti ottaen talotekniikkasuunnittelijoilla näkökulma suunnitteluun keskittyy enem-
män itse järjestelmän toimintaan kuin sen asentamiseen olemassa olevaan rakennuk-
seen. Tällainen näkökulma on ongelmallisempi korjausrakentamisessa kuin uudisra-
kentamisessa.
6.3 Toteutussuunnitteluvaiheen arviointi
6.3.1 Suunnitelmien erilaiset valmiusasteet
Perinteisessä prosessissa lähdetään sellaisesta näkökulmasta, että rakennesuunnitteli-
ja tekee tarkat rakennesuunnitelmat varauksiin liittyen vasta tässä vaiheessa. Tällainen
näkökulma on ongelmallinen, koska talotekniikkasuunnitelmat ovat tällöin yleensä mil-
tei valmiita. Tästä johtuen muutokset rakennesuunnitelmissa, joiden valmiusaste on
37
paljon talotekniikkasuunnitelmia matalampi, vaikuttavat suuresti talotekniikkasuunni-
telmiin. Niiden muuttaminen on taas hankalaa, johtuen suuresta valmiusasteesta.
6.3.2 Erilaiset työkalut suunnitelmien laatimiseen
Tulee myös huomioida, että talotekniikkasuunnittelu tehdään nykyään melkein poikke-
uksetta mallintamalla. Perinteinen dwg-tiedostomuotoon pohjautuva reikäkierto ei siis
toimi samoilla ”työkaluilla” eri suunnittelijoiden kesken.
6.3.3 Urakkalaskennan vaatimukset
Perinteisessä prosessissa ei myöskään oteta suuresti kantaa reikäpiirustusten vaati-
muksiin tai varausten ominaisuuksiin. Nykyisillä tietokoneohjelmilla voidaan helposti
tehdä tilastoja ja luokitella erityyppisiä varauksia, jotta niiden toteuttamisen arviointi
urakkalaskentavaiheessa olisi helpompaa. Jos varauksesta esitetään vain mitat ja si-
jainti ja lävistettävän rakenteen ominaisuudet jäävät huomioimatta, voi toteuttamisen
arviointi mennä pahasti harhaan.
Varaussuunnittelun toteuttamista on perinteisesti mietitty arviolta noin sivun pituisella
osiolla urakkarajaliitteessä. Aiheen laajuudesta johtuen tämä ratkaisutapa on riittämä-
tön.
Jos perinteistä prosessia arvioidaan vain asiakirjojen tuottamismenetelmänä, toimii se
kelvollisesti. Tulee muistaa, että urakoitsijat tarvitsevat paperipiirustukset urakkalasken-
taa tai viimeistään työmaata varten.
6.4 Työmaavaiheen arviointi
6.4.1 Rakentamisenaikaiset muutokset suunnitelmiin
Työmaavaiheessa perinteinen varaussuunnittelu ei huomio korjausrakentamisen vaa-
timuksia kovinkaan hyvin. Purkutöiden jälkeisille tarkemittauksille ei ole yleensä varattu
hirveästi resursseja eikä yllätyksiin ole varauduttu riittävästi. Uudisrakentamisessa täl-
laisten asioiden ei välttämättä lasketa edes kuuluvan hankkeeseen, mutta korjausra-
kentamisessa tilanne on toinen.
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6.4.2 Reikäpiirustusten havainnollisuus
Myös asiakirjojen havainnollisuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Rakenne-
suunnittelussa käytettävät kattopiirustukset ovat arkkitehdin laatimia pohjapiirustuksia
havainnollisempia rakenteiden osalta, mutta osataanko niitä lukea oikein työmaalla?
Haastattelujen perusteella ei ollut mitenkään tavatonta, että lattiassa oli kattoon kuulu-
via reikiä ja päinvastoin.
6.4.3 Työmaan palaverit yhä tärkeitä
Työmaalla pidettävät suunnittelukierrokset arvioitiin haastattelujen perusteella hyödylli-
siksi. Kierroksilla pystytään helposti valvomaan ja opastamaan työmaata ja korjaamaan
reikäpiirustusten virheitä. Tulee kuitenkin huomioida, että reikäkierrokset voivat muo-
dostua kalliiksi. Esimerkiksi hankalassa kohteessa kierros voisi olla seuraavanlainen:
Kahdeksan kokenutta suunnittelijaa ja pääurakoitsijan työnjohtajaa tuntihintaan 100 €
ja 4 urakoitsijan edustajaa tuntihintaan 50 € suorittavat neljän tunnin kierroksia kaksi
kertaa viikossa kymmenen viikon ajan. Näin yhden kierroksen hinnaksi tulisi 4000 € ja
kokonaiskustannuksiksi 20 kierrokselle 80 000 €.
6.5 Yhteenveto
Yleisesti ottaen arvioitiin, että perinteinen prosessi on jäänyt kehityksestä jälkeen. Pro-
sessi on säilynyt samankaltaisena vuosikymmeniä ja sen kiertokulku perustuu yhä
vanhanaikaisten reikäkalvojen kierrättämiseen (nykyään dwg-pohjat). Talotekniikan
määrä sen sijaan on moninkertaistunut, vaatimukset rakennuksille nousseet ja talotek-
niikkasuunnittelu siirtynyt tietomallipohjaiseksi. Tästä johtuen varauksiin liittyvät suun-
nittelutehtävät eivät perinteisessä prosessissa ole ajoitettu oikein.
Perinteinen prosessi on myös peräisin ajalta, jolloin rakentamisen painopiste oli uudis-
rakentamisessa, eikä siinä ole otettu tarpeeksi hyvin huomioon korjausrakentamisen
erityispiirteitä.
Perinteinen varaussuunnittelu myös perustuu melkein kokonaan suunnittelijoiden ko-
kemukseen ja ammattitaitoon. Tietoa ja kokemuksia prosessista ei ole dokumentoitu
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jälkipolville. Varsinkin kokemattomalla suunnittelijalla voi olla suuria vaikeuksia sisäis-
tää keskeisiä asioita prosessiin liittyen, tämä voi osakseen selittää, miksi prosessi välil-
lä onnistuu ja välillä ei [1;2;9;22;24].
7 Ratkaisuja onnistuneeseen varaussuunnittelun prosessiin
Tässä luvussa esitellään haastatteluiden ja esimerkkikohteiden perusteella koottuja
ratkaisuja varaussuunnittelun prosessin parantamiseksi.
7.1 Hankesuunnitteluvaihe
Hankesuunnittelu on järkevää aloittaa kuten ennenkin. Kokeneet suunnittelijat luonnos-
televat pääreitit ja esittelevät lähtötiedot, kuten rakennuksen runkojärjestelmän ja pe-
ruskorjauksen vaatimustason eri suunnittelualoille. Rakenteellinen toiminta on aivan
erilainen esimerkiksi betonielementti- kuin tiilirakenteisessa rakennuksessa ja talotek-
niikan vaatimukset aivan erilaisia asuin- kuin liikerakennukselle.
Hankesuunnitteluvaiheessa on hyvä päättää varaussuunnitelmien vaatimustaso. Hel-
possa kohteessa ei välttämättä tarvita tarkkoja reikäpiirustuksia, vaan luonnospiirus-
tukset riittävät. Purkutöiden aikana päätetään varausten lopullinen sijainti ja merkitään
ne rakenteisiin. Varaukset tulee kuitenkin aina suunnitella, jotta tiedetään, onko tällai-
nen kevyt menettely mahdollista. Jonkinlaiset reikäpiirustukset olisi myös aina hyvä
laatia, niistä on aina hyötyä työmaalle ja ne rakennesuunnittelijan laatimina ne ovat
laadukkaimpia.
Tässä vaiheessa tulee myös esittää varaussuunnittelun kulku hankeorganisaatiolle
siten, että jokaisen vastuu ja tehtävät ovat tiedossa. Kaikki hankkeessa osallisena ole-
vat eivät välttämättä tiedosta varaussuunnittelun vaikutuksia kokonaisuuteen.
7.1.1 Reikävarauskoordinaattori
Hankalassa kohteessa voidaan hankkeeseen palkata henkilö, jonka tehtävänä on
koordinoida varaussuunnittelun prosessia ja valvoa reikien toteutusta työmaalla. Jois-
sakin kohteissa tällaista menettelytapaa on käytetty ja haastatteluiden perusteella käy-
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täntö on toiminut hyvin. Koordinaattorin tehtävänä on tukea niin suunnittelua kuin työ-
maatakin, hankesuunnittelun pääreittien luonnoksista viimeisen reiän tiivistämiseen
asti.
7.1.2 Rakennemalli
Kohteen varaussuunnittelu voidaan tehdä myös tietomallipohjaisena. Tietomallipohjai-
nen varaussuunnittelun prosessi korjausrakennushankkeessa on vielä harvinainen,
mutta tulee todennäköisesti yleistymään tulevaisuudessa.
Tietomallin suurin hyöty on siinä, että rakennesuunnittelijan laatiman tietomallin pitäisi
luonnostaan olla rakenneteknisesti tarkempi lähtöaineisto kuin esimerkiksi vanhojen
piirustusten tai arkkitehdin materiaalin pohjalta laadittu. Tarkemman lähtöaineiston pe-
rusteella pitäisi olla helpompaa sijoittaa uudet talotekniset järjestelmät vanhaan raken-
teeseen. Talotekniikkasuunnittelijat tekevät kuitenkin tietomallipohjaista suunnittelua.
Jotta rakennemallista olisi mahdollisimman paljon hyötyä talotekniikkasuunnittelijoille,
on se saatava heidän käyttöönsä ennen yksityiskohtaisen suunnittelun aloittamista.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennemallin on oltava halutulla valmiusasteella
ennen hankesuunnitteluvaiheen päättymistä.
Rakennemallin valmiusasteen määrittäminen on korjausrakentamishankkeessa vaikea
tehtävä, sillä vanhat piirustukset ovat yleensä puutteellisia ja oleellisia asioita rakenteis-
ta selviää kuitenkin vasta purkutöiden yhteydessä. Vaikeuksia voi esiintyä erityisesti
vanhoissa tiilirunkoisissa rakennuksissa, joista ei ole olemassa tarkkoja rakennepiirus-
tuksia.
Mallin tarkkuudessa on pohdittava, mitä varten rakennemallia tehdään. Varaussuunnit-
telun kannalta ratkaisevaa on runkojärjestelmän toiminta esimerkiksi betonigeometria
ja olemassa olevat reiät ja aukot. Vaatimukset eroavat suuresti vaikkapa inventointi-
mallista. Rakennemallin laatimisen yksityiskohtia on esitelty mm. SKOL:n julkaisussa
Tietomallisuunnittelun tehtäviä ja lähtötietovaatimuksia (lähde 23) sekä Lauri Vainion
opinnäytetyössä Rakenteiden mallintaminen korjaushankkeessa (lähde 27).
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7.1.3 Arkkitehdin leikkauspiirustukset
Huolimatta siitä, että tehdäänkö varaussuunnittelu mallipohjaisesti tai dwg-pohjaisesti,
tarvitaan arkkitehdin laatimia leikkauspiirustuksia jo suunnittelun alussa. Yksityiskohtai-
nen varaussuunnittelu alkaa hyvin leikkauspiirustusten perusteella.
7.2 Ehdotus- ja yleissuunnitteluvaihe
Kyseisiä vaiheita on havainnollista käsitellä yhtenä kokonaisuutena, koska ennen ne
ovat sisältyneet luonnossuunnitteluvaiheeseen. Jako ehdotus- ja yleissuunnitteluvai-
heisiin tehtiin vuoden 2013 aikana.
Jos lähtötietojen määrittäminen on onnistunut, ei tässä suunnitteluvaiheessa pitäisi
esiintyä suuria ongelmia. Olennainen asia tämän suunnitteluvaiheen onnistumiselle
ovat oikeat lähtötiedot, jotka on määritelty jo hankesuunnitteluvaiheessa.
Rakennesuunnittelijan tehtäviin kyseisessä suunnitteluvaiheessa kuuluu lähtötietojen
tarkennus sitä mukaa kun vanhoista rakenteista saadaan uutta tietoa ja talotekniikka-
ja arkkitehtisuunnittelijoiden avustaminen rakenneteknisissä asioissa. Rakennesuunnit-
telijan tulisi ottaa osaa talotekniikan törmäystarkasteluihin, joiden tekeminen mallinta-
malla on visuaalisesti havainnollisempaa verrattuna AutoCAD:n 2D-näkymään tai pa-
peripiirustuksiin. Rakennesuunnittelijan osallistuminen törmäystarkasteluihin on tärke-
ää, koska muutosten tekeminen tässä suunnitteluvaiheessa on helpompaa kuin myö-
hemmin toteutussuunnitteluvaiheessa, jolloin talotekniset suunnitelmat ovat jo miltei
valmiita.
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Kuva 27. Esimerkki  tietomallipohjaisesta törmäystarkastelusta. Talotekniikkasuunnittelija on
mallintanut vesijohtoja, joista ylin (violetti) lävistää tiilirakenteen. Rakennesuunnittelija
voi ehdottaa putkien laskemista tai suunnitella vahvistuksen [11].
7.2.1 Vanhat reikävaraukset
Yksityiskohtaisia varaussuunnitelmia laadittaessa otetaan vanhat reikävaraukset eri-
tyishuomioon, sillä niitä voidaan usein hyödyntää uusia reikiä tehtäessä. Asuinraken-
nuksissa vanhojen reittien käyttö voi olla ainoa kustannustehokas vaihtoehto. Asunto-
jen pinta-alan pienentäminen ei ole yleensä mahdollista.
Vanhojen reikien osalta tulee myös huomioida, miten ne tiivistetään nykyvaatimusten
mukaan. Rakennuksessa, jossa vanhoja reikiä on paljon, voivat ne vaikuttaa jopa ra-
kenteen rakenteelliseen toimintaan, kuten taipumaan ja kantavuuteen.
Vanhoista reikävarauksista voi etsiä tietoa vanhojen reikäpiirustusten lisäksi myös esi-
merkiksi hormikartoituksista.
7.2.2 Muut varaukset
Suunnittelussa tulee huomioida, että rakenteellisesti haastavia varauksia joudutaan
joskus tekemään myös mm. radonputkistoja, koneiden haalausaukkojen ja savunpois-
toluukkuja varten. Tällaiset varaukset on myös syytä suunnitella hyvissä ajoin.
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7.2.3 Rakennemallin tarkentaminen
Rakennemallia on tarkennettava vaatimusten mukaan koko hankkeen ajan. Vaikka
rakennemalli ei vielä tässä vaiheessa ole lopullisessa tarkkuudessaan, voidaan sen
lopullista toimintaa arvioida. Mallista voidaan tehdä vaikka pieni osa tarkennettuna ark-
kitehdin leikkauspiirustusten perusteella ja sitten simuloida taloteknisten järjestelmien
toimintaa kyseisessä rakennusosassa. Mahdollisuuksien mukaan kohteessa voidaan
tehdä tarkemittauksia.
7.3 Toteutussuunnitteluvaihe
7.3.1 Suunnittelu tehdään aikaisemmin kuin perinteisessä prosessissa
Taloteknisten suunnitelmien pitäisi tässä vaiheessa olla valmiita, joten periaatetasolla
myös niiden vaatimien varausten tulisi olla suunniteltu ainakin siten, että järjestelmien
sijaintia ei tarvitsisi suuresti muuttaa. Esimerkiksi suurten ilmanvaihtokanavien siirtämi-
nen vaikuttaa koko ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan. Se taas vaikuttaa kaikkiin IV-
läpivienteihin ja lopulta voi tulla vastaan tilanne, jossa siirrettäviä varauksia on yhden
sijaan kymmenen.
Voitaisiin sanoa, että varaussuunnittelun prosessi toteutuisi paremmin, jos perinteinen
reikäkierto suunnittelutehtävineen olisi siirretty ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheeseen.
Tällöin taloteknisten järjestelmien sijainti ei enää toteutussuunnitteluvaiheessa suuresti
muuttuisi ja rakennesuunnittelijan tehtäviksi jäisi suunnitella rakenteiden aukotukset ja
varausten tiivistäminen, eikä ottaa kantaa taloteknisten järjestelmien sijaintiin.
Kaikkia varauksia ei kuitenkaan voida suunnitella ennen kuin talotekniset suunnitelmat
ovat valmiita, joten osa varaussuunnittelusta tehdään edelleen myös toteutussuunnitte-
luvaiheessa. Kyseisessä vaiheessa tehtävän suunnittelun pitäisi luonteeltaan olla vii-
meistelyä ja reikäkiertoa on kierrätetty jo yleissuunnitteluvaiheessa.
7.3.2 Urakkalaskenta-asiakirjojen vaatimukset
Varaussuunnittelun yhtenä päätavoitteena on saada mahdollisimman tarkat tiedot
urakkalaskentaa varten, jotta varausten määrä, hinta ja toteutustapa pystytään laske-
maan mahdollisimman todenmukaisesti. Tämän takia tulee reikäpiirustuksia laadittaes-
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sa pohtia, mitä tietoja urakkalaskentaan tarvitaan. Eritoten tietomalleista on hyvin help-
poa saada erilaisia tietoja varausten määrästä, geometriasta tai lävistettävästä raken-
teesta. Esimerkiksi seuraavia tietoja voidaan tarvita:
x Lävistetäänkö kantava vai ei-kantava rakenne
x Lävistetäänkö paloalueen raja
x Lävistettävän rakenteen rakennetunnus (esimerkiksi laatta, seinä, pila-
ri…)
x Onko varaus olemassa oleva vai toteutettava
x Varauksen tiivistystoimenpiteet
x Varausten mitat, korot ja syvyydet.
Mallista saadut tiedot pystytään myös helposti luokittelemaan, esimerkiksi varaukset
palkeissa tai varaukset laatoissa.
Urakoitsijoiden vastuut ja velvoitteet on määritettävä kaupallisilla asiakirjoilla. Asiakirjo-
jen tulee käsitellä purkutöiden aikaisia tarkemittauksia, reikien merkitsemistä ja toteut-
tamista. Asiakirjoissa tulee myös ottaa kantaa siihen, miten urakoitsijat toimivat tilan-
teessa, jossa suunnitelmiin tulee täydennyksiä rakentamisen aikana. Varausten suun-
nittelu ja toteuttaminen on iteratiivinen prosessi, jossa urakoitsijoiden ammattitaito on
tärkeää ja heitä tarvitaan muuhunkin kuin vain listaamaan suunnitelmapuutteita.
7.3.3 Reikäpiirustusten laadinta ja ulkoasu
Yhtenä toteutussuunnittelun tehtävänä on laatia reikäpiirustukset urakkalaskentaa var-
ten. Tässä luvussa esitetyissä ratkaisuissa on lähdetty näkökulmasta, että taloteknisten
järjestelmien sovittaminen tehdään suurimmilta osin ennen toteutussuunnittelua. Tällai-
sessa menettelyssä ei perinteistä reikäkiertoa enää suoriteta toteutussuunnitteluvai-
heessa.
Tulee kuitenkin muistaa, että urakkalaskennassa ja viimeistään työmaalla, tarvitaan
paperiset reikäkuvat. Tämän takia voidaan toteutussuunnitteluvaiheessa kierrättää
dwg-tiedostoja perinteiseen tapaan. Kierron luulisi kuitenkin olevan perinteistä paljon
nopeampi, koska suurimmat ongelmakohdat pitäisi olla jo ratkaistu ja huomio keskit-
45
tyisikin urakkalaskennan sekä havainnollisten piirustusten vaatimuksiin. Alla on esitelty
kuvakaappaukset neljästä erilaisesta reikäpiirustuksesta:
Kuva 28. Kuvakaappaus reikäpiirustuksesta, joka on laadittu arkkitehdin pohjapiirustuksesta
[17].
Kuvassa 27 huomataan, että varausten lisäksi piirustuksessa on esitetty reikäpiirustus-
ten kannalta turhia asioita, kuten dataprojektorin sijainti. Reikäpiirustuksia laadittaessa
tulee huomioida mikä on oleellista ja mikä ei. Arkkitehdin pohjapiirustus ei myöskään
ole rakenneteknisesti kovin tarkalla tasolla. Toisaalta reikäpiirustusten tekeminen arkki-
tehdin pohjille on nopea ratkaisu.
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Kuva 29. Kuvakaappaus reikäpiirustuksesta, joka on laadittu muokatun arkkitehdin pohjapiirus-
tuksen perusteella[17].
Kuvassa 28 arkkitehdin pohjapiirustuksia on käsitelty siten, että epäolennaiseksi katso-
tut asiat (AutoCAD-layer:t) on himmennetty. Piirustuksen ongelmana on se, että him-
mennyksillä on taipumus himmentyä entisestään aina kun piirustusta kopioidaan edel-
leen. Työmaalle saapuvissa piirustuksissa on voinut hävitä oleellisia tietoja rakenteista.
Reikäpiirustuksia laadittaessa tuleekin huomioida se, että ne palvelevat hyvin myös
työmaata.
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Kuva 30. Kuvakaappaus reikäpiirustuksesta, joka on laadittu rakennesuunnittelijan kattokuvien
perusteella [12]
Kuvassa 29 rakenteet on esitelty tarkasti, mutta varausmerkinnät eivät näy kovinkaan
selkeästi, tämä voi aiheuttaa ongelmia tulostuksessa ja myöhemmin työmaalla. Tämän
tyyppisen piirustuksen ongelma on myös se, että osataanko sitä lukea oikein? Kattopii-
rustusten lukemistapa ei ole kaikille itsestäänselvyys, joten rakenneteknisesti hienosta
esitystavasta ei välttämättä ole mitään hyötyä työmaalla. Piirustuksesta ei myöskään
selviä väliseinien sijainti, koska ne sijaitsevat palkkien alla. Väliseinien sijainnilla ei ole
suurta rakenteellista merkitystä, mutta urakoitsijaa kiinnostaa se, kuinka paljon välisei-
niä joudutaan rei’ittämään.
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Kuva 31. Kuvakaappaus Sähkötieto ry:n laatimasta reikäpiirustuksesta [26, s.3]
Kuvassa 30 on Sähkötieto ry:n laatima esimerkinomainen reikäpiirustus. Piirustus on
hyvin havainnollinen ja tulee huomioida, että hankalissa kohdissa reikäpiirustuksissa
voidaan tehdä myös leikkauksia. Tämän tyyppisiä piirustuksia laatiessa tulevat kuiten-
kin käytettävissä olevat resurssit helposti vastaan, jos suunnittelu on dwg-pohjaista.
Tietomalleista saadaan helpommin tehtyä erilaisia leikkauksia.
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Yllä esitellyistä neljästä erilaisesta reikäpiirustuksesta huomataan, että jokaisella on
hyviä ja huonoja puolia. Reikäpiirustusten ulkomuotoa tulisikin pohtia aina hankekoh-
taisesti, riippumatta siitä onko reikäkierto ja törmäystarkastelu suoritettu mallipohjaises-
ti tai perinteisesti. Tällaisista asioista on mahdollisuuksien mukaan hyvä neuvotella
urakoitsijoiden ja työmaajohdon kanssa.
Reikäpiirustukset voidaan myös jaotella eri osiin, kuten erikseen piirustukset palkki-
rei’istä ja erikseen laatan rei’istä. Vaativassa kohteessa tämä voi tulla tarpeen.
7.3.4 Korjausrakentamishankkeen riskeihin varautuminen
Korjausrakentamishankkeessa selviää olennaisia asioita vanhoista rakenteista vasta
purkutöiden jälkeen. Siihen riskiin, että jotain olennaista on jäänyt huomaamatta, on
hyvä varautua ennen kuin työmaan aikataulu on valmis.
Toteutussuunnitteluvaiheessa voidaan arvioida kohtia, mihin kannattaa keskittää eri-
tyistä huomiota purkutöissä sekä suunnitella niitä kohtia, missä tarvitaan tarkentavia
mittauksia. Tarkemittausten ja työmaanaikaisten rakenteellisten tutkimusten tulosten
analysoinnille tulisi myös jättää tarpeeksi aikaa ja rahaa. Muuten ongelmia siirretään
vain eteenpäin kertaluokkaa pahempana.
Tulee myös huomioida, että aikojen saatossa  ei-kantavat rakenteet ovat voineet muo-
dostua kantaviksi. Esimerkiksi puinen kattoristikko voi vaurioitua siten, että sen ala-
paarteet siirtävät kuormituksia tiilirakenteisille väliseinille, tällöin väliseinien rei’ittäminen
hankaloituu.
Erityisen hankalista kohdista voidaan tehdä esimerkiksi koeporauksia, jotta lävistettä-
vän rakenteen ominaisuudet selviävät. Laattojen koeporauksilla voidaan mm. helposti
selvittää, ovatko eri kerroksissa sijaitsevat kantavat rakenteen samassa linjassa.
7.4 Työmaavaihe
Rakentamisen aikana on edelleen pidettävä suunnittelukierroksia, joissa on mukana eri
alojen suunnittelijat, työmaanjohto sekä urakoitsijoiden edustajat. Suunnittelukierroksil-
la pystytään varmistamaan toteuttamisen onnistuminen ja valvomaan sekä opasta-
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maan työmaata. Jos suunnittelu on onnistunut, eivät kierroksiin käytetyt kustannukset-
kaan voi muodostua kovin suuriksi. Pitää huomioida, että reikien tarkka sijainti selviää
usein vasta työmaan aikana, haastattelujen perusteella työmaapalavereita pidettiin
erittäin tärkeinä.
7.5 Luovutuspiirustukset
Tulevaisuutta varten olisi tarpeen laatia toteutuneiden reikien perusteella luovutuspii-
rustukset, haastattelujen perusteella tällaista käytäntöä ei ole. Kuitenkin tarkat tiedot
reikien sijainnista ja koosta tulevat olemaan arvokkaita, tulevaisuuden korjauksia ajatel-
len. Nykyaikaisilla mittaustekniikoilla (kuten suoraan kuvasta mittaaminen) tällaisten
piirustusten laatimisen pitäisi myös olla helppoa. Hankkeen tilaaja näkee varmasti tar-
kat luovutuspiirustukset arvokkaina [14;20;21;22;23;24;26;27;28;30].
8 Yhteenveto
Tein insinöörityöni suurimmilta osin haastattelujen perusteella. Haastattelut olivat mi-
nulle oikein sopiva työskentelytapa, sillä niiden avulla kuulin erilaisia mielipiteitä ja fak-
toja rakennusalan kokeneilta ammattilaisilta. Haastatteluissa en pelkästään kirjannut
ylös tietoja vaan niissä käytiin myös vuorovaikutusta eri osapuolten kesken, liittyen
erilaisiin toimintamalleihin varaussuunnittelun prosessissa. Haastatteluiden tuloksia
syvensin tutkimalla kirjallisuuslähteitä, joissa oli vain tiedon murusia aiheeseen liittyen.
Työn aihepiirin rajaaminen ja tiedonhankkiminen oli hankalaa, koska aihe oli laaja ja
siitä löytyi vähän tietoa.
Tuloksena ovat luvut, joissa perinteisen prosessin kulkua selvennetään (luvut 2 ja 3),
esimerkkitapausten analysointi (luvut 4 ja 5), perinteisen prosessin arviointi (luku 6) ja
ehdotuksia prosessin parantamiseen (luku 7). Yritykselle laadittiin myös varaussuunnit-
telun prosessin toimintamalli, joka ei kuitenkaan ole yleisessä jaossa.
Mielestäni onnistuin työssä hyvin jo pelkästään sen takia, että se saatiin koottua järke-
vänä kokonaisuutena kirjoitettuun muotoon. Alkuvaiheessa oli suuri riski, että koko työ-
tä ei saada valmiiksi. Vertailukohtaa insinöörityölle on vaikea löytää, sillä aihepiiristä ei
ole laadittu laajoja kirjallisia tutkimuksia. Tämän insinöörityön voidaan ajatella siirtävän
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kokeneiden suunnittelijoiden ”hiljaista tietoa” eteenpäin ja toimivan pohjana jatkotutki-
muksille. Jatkotutkimusten kannalta olisi esimerkiksi mielenkiintoista tutkia ulkomaisia
julkaisuja asiaan liittyen – mikäli sellaisia on olemassa?
Rakennusinsinööri opiskelijalle tämä työ oli erinomainen mahdollisuus soveltaa koulus-
sa opittuja tietoja ja taitoja käytännön rakentamisessa. Varaussuunnittelun prosessiin
liittyviä asioita ei suuremmin käsitellä koulussa, oli erittäin mielenkiintoista tutkia aihet-
ta, joka on periaatteessa uusi rakennusalalla.
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